

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Membres :

En exercice : 17
Quorum : 9
Présents : 12
Pouvoirs : 5

Date de convocation : 31 mars 2023

Date d'affichage : 14 avril 2023

Séance du 5 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 5 avril 2023 à 19 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Sonia VALLET, Maire.

Présents : Sonia VALLET, Abdallah MOHAMMED, Virginie HENNING, Xavier HALUT, Bernard BARELLE, Louis BENOIST, François BONTE, Claudette LASSELIN, Christine LUCIDARME, Catherine VION-MILCENT, Bruno BOITEL, Chloé TAILLART.

Excusés : Fabien POIRET (procuration à Abdallah MOHAMMED)
Florence THULLIER (procuration à Xavier HALUT)
Christian POIRET (procuration à Bruno BOITEL)
Fabrice DERON (procuration à Chloé TAILLART)
Dominique LAGANA (procuration à Virginie HENNING)

Secrétaire de séance : Chloé TAILLART

Également présents : Vincent JAKOBOWSKI, Valérie GRZEMBKA

Aménagement du Parc de la salle de sport et réhabilitation de l'espace Jacques Rousseau – Avenant n°2 au marché de travaux n°2022-03-lot n°4 – Menuiseries extérieures – serrurerie – entreprise SA ALTOMARE ALTALU

La salle des fêtes a connu plusieurs dégradations et tentatives d'effractions pendant la construction de la salle des sports. La serrure de la porte principale a été réparée à plusieurs reprises, aujourd'hui celle-ci est hors service. La normalisation de la nouvelle serrure entraîne des travaux conséquents pour l'adaptation de celle-ci. L'avenant consiste à la fourniture et pose de porte semi vitrée à ossature aluminium en remplacement de la porte d'entrée principale afin de sécuriser et pérenniser les accès contrôlés de la salle des fêtes.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'avenant n°2 au marché 2022-03, lot 4 « Menuiseries extérieurs serrurerie » à l'entreprise ALTOMARE ALTALU, ci-dessous :

Marché initial	48 536,00 € HT
Avenant n°1 :	6 041,00 € HT
Avenant n°2 :	5 712,00 € HT
Nouveau montant du marché :	60 289,00 € HT

Adopté à l'unanimité.

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal,

Sonia VALLET,
Maire de Lauwin-Planque